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Les travaux de réaménagement du Centre

Le Ter octobre 1997, le Centre Georges Pompidou s'engageait dans d'importants
travaux de réaménagement destinés a agrandir, restaurer ou redistribuer

les espaces dévolus a toutes ses activités, a rénover ses installations techniques
et a améliorer l'acces et le confort pour lensemble de son public.

L'année 1999 a vu s'achever les travaux du réaménagement intérieur, de la facade
piazza, de la réfection du trottoir de la rue du Renard, de l'aménagement des
terrasses du Centre...

Les architectes Renzo Piano et Jean-Francois Bodin sont les principaux maitres
d’ceuvre de ces opérations.

Les chiffres majeurs

70 000 m2 de surfaces réaménagées, du niveau 6 au niveau -3.

8 000 m2 supplémentaires.

27 mois de travaux : 4 pour les déménagements, 4 pour la réinstallation,

19 pour la restructuration des espaces et la rehabilitation technique du batiment.
593 MF : budget total des travaux.
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Le phasage des travaux du réaménagement
intérieur

Les phases de démolitions et de création des
circulations verticales étant achevées en 98,

les phases consacrées aux travaux techniques,
aux finitions et au reaménagement se succedent
a différentes périodes de 'année pour s'achever,
conformément au calendrier prévu, fin 99.

Phase des travaux techniques

Cette phase de remise en conformité des différents réseaux
électriques, climatisation, sécurité incendie s'acheve apres
de long mois de mises au point technique pour la validation
des bureaux de controle.

Phase des definitions

Une nouvelle lisibilité est donnée a l'ensemble des espaces
rénovés par le choix des matériaux proposés et la qualité de leur
éclairage. Le Musée national d’art moderne, la Bibliotheque
publique d'information et le Forum, recoivent un traitement tout
particulier pour mettre en valeur leur identité. Le mobilier est
changé dans l'ensemble du batiment.

Phase des reamenagements

Des octobre 99, le plus gros des travaux terminés, le batiment
est livré aux activités pour lesquelles il a été créé. De la régie
alaccueil, de la Bpi au Musée, tous les services retrouvent
peu a peu leur place.
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Les principaux travaux en 1999

Le réaménagement intérieur au niveau 6

Les Galeries d’expositions temporaires

Prés de 3 500 m2 sont consacrés aux expositions temporaires,
soit un gain de surface de 1 000 m2. Agrandies et rénovées,
elles sont restructurées en trois modules - 2 200 m?, 950 m?
et 250 m2 - pour permettre une activité de programmation
permanente.

Le Restaurant

Dans la partie sud, sont installées les quatre coques en
aluminium du nouveau restaurant (200 m2) concu par les
architectes Dominique Jakob & Brendan Mac Farlane ;

la terrasse (500 m2) est réaménagée, équipée d'un bassin
suivant un dessin de Renzo Piano.

10. Les travaux—p. 3


Légende

Vue sur la Galerie 1, niveau 6, 
octobre 1999.

Le restaurant conçu par Dominique Jakob 
& Brendan Mac Farlane, niveau 6. 
L'installation des coques en aluminium, 
octobre 1999.
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Le réaménagement intérieur
aux niveaux 4 et 5

Le Musée national d’art moderne

Le Musée se déploie sur la totalité des niveaux 4 et 5.
Superficie totale : 14 000 m?, soit pres de 4 500 m2 gagnés.
Entrée par le niveau 4, ascenseurs et escalier relient les deux
niveaux du Musée.

Au niveau 5, consacré a la présentation des collections
historiques, tout en gardant l'identité donnée par Gae Aulenti,
dans des espaces rénovés et optimisés, les circulations sont
retravaillées par rapport a l'accrochage. Le niveau 4, réservé
aux collections contemporaines fait lobjet d'un renouvellement
muséographique complet (salles adaptées a la spécificité des
collections, nouvelles galeries d’expositions : la Galerie d'art
graphique, la Galerie du Musée auxquelles s'ajoutent 'Espace
Nouveaux médias et le Salon du Musée).

Un éclairage adapté a la spécificité des ceuvres (des sources
halogenes pour le be, un systéeme de " wash- water " pour le 4e)
est installé sur les deux niveaux.

Les terrasses

Prolongeant les espaces des collections, les trois terrasses du
niveau 5 (nord, ouest et sud) sont réaménagées avec, pour deux
d'entre elles, des plans deau. Des ceuvres monumentales sont
posées au centre des bassins sur des iles minérales.
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Les nouvelles circulations dans le Musée :
- L'escalier reliant les niveaux 4 et 5, et le nouvel axe nord-sud du niveau 4,  avril 1999.

Les nouvelles cimaises du niveau 4, conçues d'une seule pièce et fixées au plafond pour éviter leur déformation, janvier 1999.

Les salles du Musée en cours d'achèvement :
- Nouveaux espaces du niveau 4 (collections contemporaines), octobre 1999.
- Salle intermédiaire sous caisson, niveau 4, juillet 1999.
- Le Musée à l'arrivée de l'escalier, niveau 5 (collections historiques), octobre 1999.
- Nouveaux espaces du niveau 5, octobre 1999.

La réinstallation du Musée :
- Au premier plan, la maquette de l'accrochage du niveau 5, octobre 1999.

La Terrasse ouest, niveau 5. Œuvres de Joan Miro et Max Ernst, fin 1999.  
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Le réaménagement intérieur
aux niveaux 1, 2, 3

La Bibliotheque publique d’information

La Bibliotheque occupe une partie du niveau 1, co6té nord, - ou
se trouve son entrée —, la totalité du niveau 2 ainsi que 8 travées
du niveau 3, reliés par un axe de circulation verticale unique
(escalators et ascenseur). L'acces est facilité pour les
handicapés. Cette nouvelle configuration offre une continuité
territoriale et permet d'installer environ 2 000 places.

Les espaces de consultation de la Bpi sont remodelés, les
conditions de lecture (lumiére et nouveaux mobiliers) largement
améliorées.

En 99, laspect le plus spectaculaire du réaménagement est la
pose de l'axe de circulation intérieure (4 escalators de 12 metres
de long, de plus de 6 tonnes chacun). Parmi les travaux
importants citons ceux afférant a l'éclairage (pose d'appareils
fluos a deux tubes, séparément graduables et programmables
informatiquement pour s'adapter aux variations de la lumiére
naturelle], a la signalétique, ainsi que le cablage de lensemble
des espaces de la bibliotheque pour la mise a disposition du
public des nouveaux outils informatiques et technologiques.
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Pose du premier escalator, vue prise du niveau 1, avril 1999.

Les travaux de réaménagement de la Bpi, niveau 2, octobre 1999.

La réinstallation de la Bpi, niveau 2, fin 1999.
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Restructure sur trois niveaux, le Forum associe activités
culturelles et services. Un nouveau dispositif d'ascenseurs et
d'escaliers (adapté a tout public] met en communication
lensemble.

Deux mezzanines ont été créées (300 m2 chacune).
Sont aménagés, au nord : U'entrée générale de la Bpi, la Salle
Cinéma 1 - anciennement Salle Garance, restaurée par

N2 larchitecte Frédéric Druot, l'équipement des régies est
notamment refait - et sur la mezzanine la nouvelle Boutique ;
au sud : la Galerie d'expositions temporaires, agrandie (1 600 m?
au lieu de 1 250) et rénovée, et sur la mezzanine : le nouveau Café.
A lextérieur, le trottoir sur la rue du Renard est refait totalement
aux mois de juillet, aolt et septembre, depuis 'étanchéité
jusqu’au revétement, avec un élargissement sur la rue de la voie
piétonne.

L'entrée dans le Centre est couverte d'un auvent en verre

et métal et équipée d'un sas. Coté nord, le Forum accueille

le nouveau Pole pédagogique (1 300 m?2], comprenant la Galerie
des enfants, différents ateliers pour les animations, les accueils
des adhérents et des groupes ; c6té sud : la Librairie (surface
doublée : 800 m?). Coté est sont placés la billetterie,

les vestiaires et sanitaires, le guichet de poste et le distributeur
bancaire. Au cceur du Forum, face a l'entrée, est positionné
l'accueil général du public.

L'année 99 voit lachevement, pour le nouveau Pole spectacles
(3000 m?), de la rénovation de la Grande salle (440 places) et de
la Petite salle (150 places), la création de la Salle de cinéma
documentaire et expérimental (150 places), d'une galerie
d’expositions et du Grand foyer dans lequel sont implantés un

4‘ bar-théatre, une billetterie, des vestiaires et des sanitaires ;
pour sa 4e salle, le Studio, l'aménagement reste a faire.

Des travaux de réaménagement des espaces de travail du
service audiovisuel sont également réalisés en fin d'année.
Enfin, est notamment installée dans le Forum une triple batterie
d"éclairage : un éclairage fixé le long de la facade ouest destiné a
mettre en valeur les gaines de plafond, un systeme de pendentifs
éclairant lensemble de 'espace et un systeme de " perroquets ”
pour mettre en valeur la nouvelle signalétique (voir chapitre 11).
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Construction de la mezzanine nord, niveau 1, mai 1999.

Vue sur le Forum, niveau 0. Au fond, la mezzanine nord, niveau 1.
Au premier plan, vue sur le niveau -1. Octobre 1999.

Escaliers et ascenseurs reliant les trois niveaux du Forum, octobre 1999.

La Grande salle du Pôle spectacles en cours de rénovation, niveau -1, octobre 1999.
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La rehabilitation de la facade
principale du batiment

La réhabilitation de la facade principale du
Centre compléte les travaux de restructuration
et de rénovation des facades du batiment
entrepris en 1994. Sur 1999 cette opération a
consisté en la remise en état des éléments de
métallerie, la peinture des huisseries, la
rénovation de tous les réseaux électriques
(éclairage, sécurité, slreté), des appareils de
nettoyage, des ascenseurs, et escaliers
mécaniques de la chenille qui sont mis aux
normes actuelles de sécurité.

Par ailleurs, les structures porteuses du
batiment sont protégées par une peinture
intumescente, dont l'utilisation assure une
sécurité efficace et conforme aux normes
actuelles des dispositifs de lutte contre
lincendie. Cette opération s'est poursuivie
derriere la bache géante (3 920 m?) installée sur
la facade, en partenariat avec Swatch.
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La réhabilitation de la façade principale  du bâtiment.


10. Les travaux—p. 8

Phasage du réaménagement intérieur | En 99 |
La maitrise d'ceuvre architecturale |

Niveau 6 : Galeries d'expositions /Restaurant | Niveaux 4 et 5 : le Musée | Niveaux 1, 2 et 3 : la Bibliotheque |
Niveaux 1,0 et -1: le Forum | La facade | A l'lrcam | Les concessionnaires

Les travaux de Ulrcam

Les activités scientifiques et musicales de l'lrcam ont été
marquées par les travaux de batiment entrepris tout au long du
second semestre en sous-sol, nécessaires a la mise aux normes
de sécurité, a la rénovation et a l'extension des espaces existants
(voir chapitre 9 : llrcam). L'aspect général des niveaux
souterrains est désormais plus clair, en terme de circulations

et de distribution des espaces. La grande galerie, ou “ rue
intérieure ", a été totalement épurée, afin de dégager les issues
de secours, desservies par deux dégagements supplémentaires
aux extrémités du batiment. Bien que cette opération ait
nécessité le déplacement de l'ensemble des collaborateurs
travaillant en sous-sol dans les locaux en superstructure, la
mobilisation de toutes les personnes concernées a permis de
réduire au minimum les incidences du déménagement sur la
bonne marche des activités. En particulier, les engagements
contractés aupres du public et des partenaires extérieurs de
UInstitut ont ainsi pu étre honorés (contrats de valorisation,
événements publics, conseil scientifique...).
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Les concessionnaires

La famille Costes pour le Restaurant Georges (niveau 6),

le Café Mezzanine [niveau 1), le kiosque de restauration

a la Bpi [niveau 2), le bar-theatre (niveau -1).

Le Printemps pour la Boutique Printemps Design [niveau 1).
Flammarion pour les librairies (niveaux Forum, 4 et 6).

Les Fils de Madame Géraud pour le parc de stationnement.



Iﬁ

10. Les travaux—p. 10

Phasage du réaménagement mterleur | En 99 I

La maitrise d'ceuvre architecturale |

La maitrise d’ceuvre architecturale

Renzo Piano

Reprise générale du Forum ; réalisation du Pdle spectacles ;
réaménagement des terrasses et des coursives extérieures.
Jean-Francois Bodin

Réaménagement de la Bibliotheque publique d'information,
du Musée national d'art moderne et des galeries d’expositions
temporaires. Signalétique de la Bibliotheque et du Musée.
Dominique Jakob & Brendan Mac Farlane

Réaménagement du restaurant, au niveau 6.

Centre Georges Pompidou

Niveau -2, essentiellement les espaces techniques de logistique
et les locaux de maintenance du batiment.

La maitrise d’ouvrage a été assurée par le Centre Georges
Pompidou.

Les maitres d’ceuvre

Renzo Piano

Concepteur avec Richard Rogers du Centre Georges Pompidou,
lauréat du Pritzker Prize en 1998 pour 'ensemble de son ceuvre,
Renzo Piano est notamment l'auteur du Musée de la Collection
de Ménil a Houston, Etats-Unis, du Terminal de l'aéroport du
Kansai a Osaka, Japon, du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou a
Nouméa, Nouvelle Calédonie, et de la reconstruction du quartier
de la Potsdamer Platz a Berlin, Allemagne

Jean-Francois Bodin

Jean-Francois Bodin a notamment eu en charge les
réaménagements du Musée d'art moderne de la Ville de Paris,
du Musée des Beaux-arts de Tourcoing ainsi que la
restructuration de la future Cité de Architecture et du
Patrimoine a Paris.

Dominique Jakob & Brendan Mac Farlane

Dominique Jakob & Brendan Mac Farlane ont ouvert leur atelier
d’architecture a Paris en 1992. Ils sont également enseignants
(a UEcole d'architecture de Paris-Villemin et au Bartlett

a Londres).
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